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Produktionsplan 2025

Produktions- MINI Bestell- Bestell- BONE Bestell- LONGNECK Bestell- Produktions-
woche 0,33 schluss schluss 0,5 schluss 0,43 schluss woche
1 1
2 TUBE* 16.12.2024 LONGNECK* | 16.12.2024 2
3 MINI 06.01.2025 TUBE 06.01.2025 BONE | 06.01.2025 3
4 TUBE 13.01.2025 4
5 MINI 20.01.2025 TUBE 20.01.2025 5
6 TUBE 27.01.2025 BONES | 27.01.2025 | LONGNECK | 27.01.2025 6
7 MINI 03.02.2025 TUBE 03.02.2025 7
8 TUBE 10.02.2025 8
9 MINI 17.02.2025 TUBE 17.02.2025 BONE | 17.02.2025 9
10 TUBE 24.02.2025 LONGNECK | 24.02.2025 10
1 1"
12 12
13 MINI 17.03.2025 TUBE 17.03.2025 13
14 TUBE 24.03.2025 LONGNECK | 24.03.2025 14
15 MINI 31.03.2025 TUBE 31.03.2025 BONE | 31.03.2025 15
16 MINI** 07.04.2025 TUBE** | 07.04.2025 16
17 MINI 14.04.2025 TUBE 14.04.2025 17
18 MINI** 16.04.2025 TUBE** 16.04.2024 | BONES**| 16.04.2025 | LONGNECK**| 16.04.2025 18
19 MINI 28.04.2025 TUBE 28.04.2025 19
20 MINI 05.05.2025 TUBE 05.05.2025 20
21 MINI 12.05.2025 TUBE 12.05.2025 BONE | 12.05.2025 21
22 MINI** 19.05.2025 TUBE** 19.05.2025 LONGNECK** | 19.05.2025 22
23 MINI** 26.05.2025 TUBE** | 26.05.2025 23
24 MINI 02.06.2025 TUBE 02.06.2025 BONES | 02.06.2025 24
25 MINI 06.06.2025 TUBE 06.06.2025 25
26 MINI 16.06.2025 TUBE 16.06.2025 LONGNECK | 16.06.2025 26
27 MINI 23.06.2025 TUBE 23.06.2025 BONE | 23.06.2025 27
28 MINI 30.06.2025 TUBE 30.06.2025 28
29 MINI 07.07.2025 TUBE 07.07.2025 29
30 MINI 14.07.2025 TUBE 14.07.2025 BONES | 14.07.2025 | LONGNECK | 14.07.2025 30
31 MINI 21.07.2025 TUBE 21.07.2025 31
32 MINI 28.07.2025 TUBE 28.07.2025 32
33 MINI 04.08.2025 TUBE 04.08.2025 BONE | 04.08.2025 33
34 MINI 11.08.2025 TUBE 11.08.2025 LONGNECK | 11.08.2025 34
35 MINI 18.08.2025 TUBE 18.08.2025 35
36 MINI 25.08.2025 TUBE 25.08.2025 BONES | 25.08.2025 36
37 MINI 01.09.2025 TUBE 01.09.2025 37
38 MINI 08.09.2025 TUBE 08.09.2025 LONGNECK | 08.09.2025 38
39 MINI 15.09.2025 TUBE 15.09.2025 BONE | 15.09.2025 39
40 TUBE 22.09.2025 40
41 MINI 29.09.2025 TUBE 29.09.2025 41
42 TUBE 06.10.2025 BONES | 06.10.2025 | LONGNECK | 06.10.2025 42
43 MINI 13.10.2025 TUBE 13.10.2025 43
44 TUBE 20.10.2025 44
45 MINI 27.10.2025 TUBE 27.10.2025 BONE | 27.10.2025 45
46 TUBE 03.11.2025 LONGNECK | 03.11.2025 46
47 MINI 10.11.2025 TUBE 10.11.2025 47
48 TUBE 17.11.2025 BONEs | 17.11.2025 48
49 MINI 24.11.2025 TUBE 24.11.2025 49
50 TUBE 01.12.2025 LONGNECK | 01.12.2025 50
51 MINI 08.12.2025 TUBE 08.12.2025 BONE | 08.12.2025 51

Bone S = Sportscap
Die Anlieferung erfolgt am Mittwoch nach der Produktionswoche!

* Wegen eines Feiertags ist der Bestellschluss vorgezogen”
** Wegen eines Feiertags verschiebt sich die Anlieferung um ca. 1 Tag.
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